«тєоП» ЖЖ

ход строительства по состоянию на 30.09.2025 г.

Разрешение на ввод в эксплуатацию №78-03-15-2022 от 07.06.2022 г. Заселение с 29.08.2022

10 корпус (секция 3-30) Корпус СДАН




Восточный фасад



Адресная табличка дома



Западный фасад



Благоустройство территории





Благоустройство территории





Ворота и калитка для прохода на территрию



Колясочная



Козырек над входом в коммерческое помещение



Контроль доступа на территорию



Входная группа



Домофон



Лифтовой холл на 1 этаже



Межквартирный холлл



Лифтовой холл



Черновая отделка в квартире



Помещение для сбора мусора

11 корпус (секция 3-31) Корпус СДАН

Заселение с 19.09.2022



Восточный фасад



Адресная табличка дома







Западный фасад



Система контроля и управления доступом



Въезд на территорию и видеонаблюдение



Входная группа



Входная группа





Пожарная лестница



Колясочная



Лифтовой холл



Входная дверь с фурнитурой



Чистовая отделка в квартире






Чистовая отделка в квартире



Помещение диспетчерской



Помещение для сбора мусора

<u>12</u>

корпус (секция 3-32)

Корпус СДАН Заселение с 08.08.2022 г.



Восточный фасад



Западный фасад



Адресная табличка дома









Благоустройство территории



Отделка лестницы





Входная группа



Колясочная



Лифтовой холл на 1 этаже





Межквартирный холл



Отделка под чистовую в квартирах



Отделка под чистовую в квартирах



Входная дверь с фурнитурой






Помещение для временного хранения мусора



Помещение ГРЩ



Подвальные помещения

Корпус 9 (П6)

Разрешение на ввод в эксплуатацию № 78-03-02-2023 г. от 21.03.2023 г.


Корпус СДАН





Вид с ул. Кустодиева







Вид с южной стороны

<u>Корпус 14 (П7)</u> Разрешение на ввод в эксплуатацию № 78-03-03-2023 г. от 21.03.2023 г.


Корпус СДАН



Северный фасад



Восточный фасад



Венткамера приточная



ИТП

Корпус 13 (П5)


Разрешение на ввод в эксплуатацию № 78-03-09-2025 от 03.09.2025 г.


- Завершены работы по устройству свайного поля, котлована и фундаментной плиты
- Завершены монолитные работы и монтаж ЖБИ по корпусу
- Завершены работы по устройству пандуса к корпусу 8
- Завершены работы по устройству внутренних помещений паркинга
- Завершены работы по устройству пандуса к корпусу 7
- Завершены работы по устройству навесного фасада: установка кронштейнов, монтаж утеплителя, монтаж направляющих, ФЦП





Северный фасад





Южный фасад







Устройство лестниц






Система доступа в паркинг






Система доступа в паркинг





Помещение паркинга





Разметка машиномест в паркинге





Система видеонаблюдения



Автоматические ворота паркинга



Система дымоудаления в паркинге



Паркомат для оплаты



Громкоговоритель системы оповещения



Шкаф пожарный



Эвакуационный выход